

## **Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 2020080101 zo dňa 13.08.2020**

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:  
**„Komunitné centrum Hajnáčka“**

uzatvorenej medzi:

### **Objednávateľ:**

Názov: **Obec Hajnáčka**  
Sídlo: Hajnáčka 484, 980 33 Hajnáčka  
IČO: 00 318 736  
DIČ: 2021230145  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Zastúpený: **Ivan Poprocký, starosta obce**  
IBAN: SK73 0200 0000 0028 5597 5259  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**  
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36597708  
DIČ: 2022058302  
IČ DPH: SK2022058302  
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č: 932/S  
Zastúpený: **Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva,**  
IBAN: SK67 0200 0000 0038 8004 3458  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)  
(spolu ako „zmluvné strany“)

## **I. PREDMET DODATKU**

1. V zmysle Článku XI. Ďalšie zmluvné dojednania ods. 5 Zmluvy o dielo č. 2020080101 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 13.08.2020.

2. Dodatkom sa mení Článok VI. Čas plnenia, bod 6.1 nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v dobe, ktorá sa počíta odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom do maximálne 30.06.2022, kedy musí byť dielo zrealizované.“

## **II. CENA**

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia sa týmto dodatkom nemení.

### III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. V zmysle Článku VIII. ods. 8.1 písm. d) bol Objednávateľ počas plánovanej kontroly konanej dňa 03.12.2021 informovaný o problémoch brániacich realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne a bol určený náhradný termín uvedený v Článku I. tohto Dodatku.

2. Tento Dodatok je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.


3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana jeden rovnopis.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Hajnáčke dňa: 11.01.2022



Ivan Poprocký – starosta obce



V Rimavskej Sobotě dňa: 11. 1. 2021

CASON CONSULTING a.s.



Ing. Július Šmida  
predseda predstavenstva  
CASON CONSULTING a.s.