

Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo č. 2020080101 zo dňa 13.08.2020

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Komunitné centrum Hajnáčka“

uzatvorenej medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hajnáčka**
Sídlo: Hajnáčka 484, 980 33 Hajnáčka
IČO: 00 318 736
DIČ: 2021230145
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: **Ivan Poprocký, starosta obce**
IBAN: SK73 0200 0000 0028 5597 5259
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36597708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č: 932/S
Zastúpený: **Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva,**
IBAN: SK67 0200 0000 0038 8004 3458
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(spolu ako „zmluvné strany“)

I. PREDMET DODATKU

1. V zmysle Článku XI. Ďalšie zmluvné dojednania ods. 5 Zmluvy o dielo č. 2020080101 (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej 13.08.2020.

2. Predmetom Dodatku č. 2 sú práce navyč, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie diela, neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a nutnosť vykonania prác navyč vyplýva z projektovej dokumentácie. Položkový rozpočet prác navyč tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.

II. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia Dodatku č. 2 - práce navyč - je stanovená položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy o Dielo.

Cena podľa prílohy č. 1 - rozpočet, celkové náklady je	bez DPH	20 021,75	EUR
	DPH 20%	4 004,35	EUR
	cena s DPH	24 026,10	EUR

III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.


2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana jeden rovnopis.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: Položkový rozpočet prác navyše


29. 03. 2022

V Hajnáčke dňa:


.....
Ivan Poprocký – sta

29. 03. 2022

V Rimavskej Sobotě dňa:.....


.....
Ing. Július Šimon
predseda predstavenstva
CASON CONSULTING a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	KC Hajnáčka naviac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Hajnáčka
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	CASON CONSULTING a.s.	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	29.3.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	11 502,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 339,54	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	4 418,25	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 969,00	11 odpočet	-2 207,42	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	22 229,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 20 021,75 24 DPH 20,00 % z 20 021,75 4 004,35 25 Cena s DPH (r. 23-24) 24 026,10
		E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00

CASON CONSULTING a.s.
 Dátum a podpis
 Ul. SNP
 IČO: 302

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KC Hajnáčka naviac
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracoval:
Dátum: 29. 3. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	11 502,385	3 339,535	14 841,920	130,895	0,000
1	Zemné práce	0,000	41,700	41,700	0,000	0,000
2	Zakladanie	4 544,814	1 195,403	5 740,217	107,162	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 809,085	1 426,832	6 235,917	22,135	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	2 148,486	675,600	2 824,086	1,598	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 418,250	2 969,000	7 387,250	1,143	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	4 418,250	2 969,000	7 387,250	1,143	0,000
	Celkom	15 920,635	6 308,535	22 229,170	132,037	0,000
				-2 207,420		
				20 021,750		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KC Hajnáčka navíac
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracoval:
Dátum: 29. 03. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV						11 502,385	3 339,535	14 841,920	130,895
1	Zemné práce				0,000	41,700	41,700	41,700	0,000
1	111101101.S	Odstránenie travín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	300,000	0,139	0,000	41,700	41,700	0,00000
2	Zakladanie				4 544,814	1 195,403	5 740,217	107,162	
2	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	30,000	58,621	1 197,030	561,600	1 758,630	2,07000
4	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,600	2 067,848	1 093,357	147,352	1 240,709	1,20296
3	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	20,000	95,674	1 694,220	219,260	1 913,480	2,19407
11	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,450	1 838,662	560,207	267,191	827,398	1,01895
3						4 809,085	1 426,832	6 235,917	22,135
7	311275431.S	Murivo nosné (m3) z porobetonových tvárnic hladkých pevnosti nad P4, nad 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	11,000	249,732	2 283,655	463,397	2 747,052	0,95754
9	342272031.S	Priečky z porobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	10,000	25,738	170,520	86,860	257,380	0,07424
8	342272051.S	Priečky z porobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	97,625	33,101	2 354,910	876,575	3 231,485	0,11124

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: KC Hajnáčka naviac
Objekt:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s.
Miesto: Hajnáčka

Spracoval:
Dátum: 29. 03. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
4		Vodorovné konštrukcie				2 148,486	675,600	2 824,086	1,598
5	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zväraných sietí KARI	t	0,600	2 071,061	1 093,548	149,089	1 242,637	0,722
12	417361221.S	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10216	t	0,862	1 834,628	1 054,938	526,511	1 581,449	0,876
		0,325							
		0,537							
		Súčet		0,862					
PSV		Práce a dodávky PSV				4 418,250	2 969,000	7 387,250	1,143
764		Konštrukcie klampiarske				4 418,250	2 969,000	7 387,250	1,143
6	764172207	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabuľ Ruukki Monterrey štandard, sklon do 30°	m2	250,000	29,549	4 418,250	2 969,000	7 387,250	1,143
		Celkom				15 920,635	6 308,535	22 229,170	132,037
68	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	-573,000	1,040		-595,92	-595,920	
	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	-250,000	6,446	-1 611,50		-1 611,500	
		Celkom						20 021,750	