

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 16102018

uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Hajnáčka**
Sídlo: Hlavné námestie č.484
980 33 Hajnáčka
Zastúpený: Ivan Poprocký - starosta obce
Bankové spojenie: SK44 0200 0000 0000 2372 7392
IČO : 00318736

(ďalej ako „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KOLEK, s.r.o.**
Sídlo: Mikušovská cesta č.5319
984 01 Lučenec
štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva - konateľ spoločnosti
Zapísaný: v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK 020466074
Bankové spojenie: SK20 0900 0000 0003 4123 7220

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.16102018 v nasledovnom znení:

Čl. II Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu potreby zabezpečenia potrebného finančného krytia z vlastných zdrojov obce na realizáciu diela : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hajnáčka - časť / objekt MK Stanica“ sa mení nasledovne:

„Termín ukončenia a odovzdania prác: **30.06.2020**“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia .

3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 16102018 zo dňa 26.10.2018 ostávajú v platnosti.

3.4 Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Hajnáčke, dňa 30.10.2019

V Lučenci, dňa 30.10.2019

Obec Hajnáčka

KOLEK, s.r.o.